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O déficit habitacional brasileiro e a abertura do governo ao financiamento da casa 
própria têm aumentado o investimento das empresas construtoras na construção de 
habitações de interesse social. O processo construtivo procurado e adotado por 
essas construtoras, para tais edificações, deve-se mostrar rápido, racional e 
principalmente econômico. Diante deste cenário, a alvenaria estrutural tornou-se 
uma ótima opção para atingir tais resultados. O objetivo deste trabalho é, por meio 
de um estudo de caso, comparar os custos de um conjunto de serviços dos 
processos construtivos: concreto armado com blocos cerâmicos de vedação, 
alvenaria estrutural com blocos de concreto e alvenaria estrutural com blocos 
cerâmicos. Construiu-se uma planilha orçamentária para cada processo construtivo, 
utilizando as composições retiradas da TCPO 14 e os valores dos materiais e mão 
de obra da Tabela do SINAPI – SC de Fevereiro de 2016. Os quantitativos dos 
serviços da alvenaria estrutural com blocos de concreto e com blocos cerâmicos 
foram retirados dos projetos estruturais originais da edificação estudada. A estrutura 
em concreto armado foi lançada no software CYPECAD v2014 e dele retirados os 
quantitativos de materiais. Os itens avaliados neste estudo de caso foram 
fôrmas/escoras, aço, concreto/graute, blocos e revestimento. Observou-se que em 
alvenaria estrutural com blocos de concreto houve aumento de 85% no gasto com 
blocos, pelo maior valor do bloco de concreto. Porém, nos outros itens, houve 
grande economia, em relação à custos, da alvenaria estrutural com blocos de 
concreto, gerando uma diferença total de 17% quando comparada com o processo 
construtivo em concreto armado. Já a alvenaria estrutural com blocos cerâmicos 
resultou em 14% de redução de custos quando comparada com o concreto armado. 
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1 INTRODUÇÃO  
De acordo com o último censo, existe uma carência de 6,49 milhões de moradias no 
Brasil (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2010 p. 28). Um número relativamente alto 
tendo em vista a grande abertura e facilidade que o Governo Brasileiro tem oferecido 
aos cidadãos quanto ao financiamento da casa própria. Esse déficit habitacional, 
associado aos programas sociais oferecidos pelo Governo, tem motivado o interesse 
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entre as construtoras, impulsionando o investimento e acirrando a competitividade 
na construção de empreendimentos habitacionais de interesse social. O grande 
desafio das empresas construtoras é aprimorar ou desenvolver novos métodos 
construtivos que vinculem a racionalização com produtividade, menor tempo de 
execução e custos viáveis, sem interferir na qualidade do empreendimento. As 
habitações de interesse social têm como principais características o grande número 
de unidades, curto prazo para execução e baixos preços de venda, sendo assim, o 
processo construtivo empregado deve ser rápido, racional e econômico. 
A alvenaria estrutural é um sistema construtivo em que as paredes são elementos 
portantes compostos por unidades de alvenaria, unidos por juntas de argamassa e é 
capaz de resistir a outras cargas além de seu peso próprio (PRUDÊNCIO; LIMA DE 
OLIVEIRA; BEDIN, 2002, p. 13). No Brasil, surgiu como uma técnica de construção 
apenas no final da década de 1960, pois anteriormente poderia ser considerada 
como uma “alvenaria resistente” (MOHAMAD, 2015, p. 22). Por unir vedação e 
estrutura, há uma significativa redução nas etapas e no tempo de execução da obra, 
sendo estas suas principais vantagens. Em contrapartida, a estrutura em concreto 
armado é comumente utilizada no Brasil, composta basicamente por fundação, lajes, 
vigas, pilares e fechamento com blocos cerâmicos. 
Este estudo consiste em comparar os custos diretos de um conjunto de serviços de 
um edifício orçado em três processos construtivos amplamente utilizados no país: 
alvenaria estrutural utilizando blocos de concreto, alvenaria estrutural com blocos 
cerâmicos e estrutura convencional em concreto armado. A finalidade é apresentar 
qual dos processos atende as necessidades da construtora e se torna 




Os processos construtivos comparados no estudo de caso foram nomeados com 
siglas, de maneira a facilitar a comparação e a leitura: concreto armado com 
vedação em blocos cerâmicos (CACE), alvenaria estrutural com blocos de concreto 
(AECO) e alvenaria estrutural com blocos cerâmicos (AECE). O trabalho não tem a 
pretensão de apresentar o custo final da obra, mas sim, os custos que envolvem os 
subsistemas que são construídos de maneiras diferentes em cada processo. Logo, o 
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trabalho compara a variação dos custos dos seguintes itens: fôrmas/escoras, aço, 
concreto/graute, blocos e revestimento. Os serviços que não foram considerados: 
fundação, esquadrias, escadas, instalações elétricas e hidrossanitárias, cobertura, 
pintura e revestimentos cerâmicos, tendo em vista que a maneira de construir, os 
materiais empregados e a mão de obra envolvida seria basicamente os mesmos 
para os três processos construtivos.  
A metodologia seguiu o fluxograma apresentado na Figura 01. 
 













Fonte: Do autor, 2016. 
 
 
2.1 DESCRIÇÃO DA EDIFICAÇÃO. 
 
O edifício selecionado para o estudo de caso compõe um conjunto habitacional de 
15 blocos, com 4 pavimentos cada um e atualmente encontra-se em fase de 
execução com 70% das obras concluídas. A edificação, localizada na cidade de 
Criciúma – SC foi originalmente executada em alvenaria estrutural com blocos de 
concreto. Cada pavimento conta com 4 apartamentos, totalizando 16 apartamentos 
por bloco e 240 apartamentos totais no condomínio. O empreendimento possui 
15.477,49m², sendo 1003,65m² de cada bloco e o restante de área comum (salão de 





(AE Blocos de concreto) 
AECE 




Levantamento dos quantitativos 
Montagem das composições (TCPO) 
Planilhas orçamentárias 
Comparativo dos valores finais 
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habitacional e a Figura 03 a planta baixa do pavimento tipo. De acordo com a NBR 
12721/2006, o projeto padrão adotado para esse tipo de edificação é Residência 
Multifamiliar - Projeto de Interesse Social (PIS), com pavimento térreo e quatro 
pavimentos tipo. 
 
Figura 02 – Perspectiva do Conjunto Habitacional 
 
Fonte: Da Construtora, 2014. 
 
  Figura 03 – Planta baixa do pavimento tipo. 
 
Fonte: Da Construtora, 2014. 
 
 
2.2 CONCRETO ARMADO E LANÇAMENTO DA ESTRUTURA. 
 
Para a elaboração do projeto estrutural em concreto armado foi usado o software 
CYPECAD v2014, que auxilia no cálculo, dimensionamento e detalhamento dos 
elementos estruturais tais como vigas, pilares e lajes. A estrutura foi dimensionada 
de acordo com a NBR 6118/2014, adotando-se a classe de agressividade II, 
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moderada, ambiente urbano. A determinação das sobrecargas foi baseada na NBR 
6120/1980, considerando o edifício residencial. A laje adotada foi a mesma utilizada 
no projeto da alvenaria estrutural, pré-moldada, com tavelas cerâmicas e vigotas de 
concreto, espessura de 12cm, concreto com fck de 25 MPa. 
 
2.3 ALVENARIA ESTRUTURAL – AECO e AECE. 
 
O projeto original do empreendimento já era concebido em alvenaria estrutural com 
blocos de concreto, sendo assim, foram usados os resumos que constavam em 
projeto para a quantificação do material. Os blocos utilizados na modulação da 
edificação foram os da família 39 com fck de 4MPa. Todos os pontos grauteados 
estão indicados na planta de modulação e são armados com barras de aço CA-50 
de 10 milímetros de diâmetro com traspasse de 40 centímetros quando necessário, 
ou seja, o projeto estrutural da edificação foi considerado como alvenaria estrutural 
armada. O graute apresenta fck de 15MPa e a argamassa de assentamento em 
torno de 3MPa. As lajes da edificação são pré-moldadas com tavelas cerâmicas e 
vigotas de concreto. O concreto utilizado apresenta um fck de 25MPa e fator a/c 
menor que 0,60. O projeto consta ainda todas as paginações das paredes e 
modulações das fiadas. 
 
2.4 QUANTITATIVOS, COMPOSIÇÕES, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E 
COMPARATIVOS DOS VALORES FINAIS. 
 
Para a quantificação de cada subsistema foram elencados critérios de medição: 
 
 Vigas Baldrame: 
 AE: Resumos do projeto estrutural da alvenaria armada. 
 CA: Resumos fornecidos pelo software CYPECAD v2014. 
 Lajes: 
 AE: Resumos do projeto estrutural da alvenaria armada. 
 CA: Resumos fornecidos pelo software CYPECAD v2014. 
 Vigas: resumos fornecidos pelo software CYPECAD v2014. 
 Pilares: resumos fornecidos pelo software CYPECAD v2014. 
6 
Artigo  submetido  ao  Curso de    Engenharia Civil   da    UNESC - 
como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil 
 
 
                                   UNESC- Universidade do Extremo Sul Catarinense – 2016/01 
 Blocos: Por área. Considerado cheios os vãos com área inferior ou igual a 
2m². Vãos com área superior a 2 m², descontado apenas o que excedeu a 
essa área. 
 Graute: Resumos do projeto estrutural da alvenaria armada. 
 Armadura para ponto de graute: Uma barra de aço CA-50 Ø10mm em cada 
ponto de graute. 
 Revestimento: Por área. Considerado cheios os vãos com área inferior ou 
igual a 2 m². Vãos com área superior a 2 m², descontado apenas o que 
excedeu a essa área. 
 
O critério usado para desconto dos vãos na quantificação dos blocos é uma 
indicação da TCPO 14. Para a quantificação do graute e da armadura utilizada, foi 
seguido o projeto estrutural, onde indica em planta todos os pontos grauteados e a 
armadura utilizada (1Ø10mm em cada ponto). A execução do revestimento interno 
acontece de maneira diferente entre os processos construtivos. Em CACE e AECE o 
revestimento é semelhante, reboco (espessura de 2cm) e aplicação de massa 
corrida nas paredes e no teto. Para a AECO, a construtora utiliza reboco tradicional 
no teto e gesso nas paredes (espessura de 2mm), ocasionando uma economia 
considerável para a empresa. Essa diferença na execução deve-se pelo fato de que 
o bloco cerâmico de vedação e o bloco cerâmico estrutural serem produzidos 
através de extrusão, logo possuem ranhuras e imperfeições de acabamentos e 
dimensionais nas suas faces, originando um consumo maior de gesso, o que em 
termos econômicos acaba não sendo viável, por isso o uso do reboco tradicional. 
Essa diferença construtiva foi considerada na quantificação dos materiais e também 
nas composições. O revestimento externo é executado da mesma maneira nos três 
processos construtivos, porém com espessuras diferentes, em CACE e AECE são 
utilizados 2,5cm e em AECO, 2cm. 
Levantados estes quantitativos, seguindo todos os critérios de medição, foram 
elaboradas as composições através da TCPO 14 contendo a descrição dos 
materiais, mão de obra e equipamentos, a unidade e o consumo médio. As três 
planilhas orçamentárias foram complementadas com os valores unitários dos 
insumos oriundos do SINAPI – SC de Fevereiro de 2016 – não desonerado, ou seja, 
já aplicadas as leis e encargos sociais a uma taxa de 114,28%, gerando um valor 
total para cada subsistema e um valor total para a edificação. O orçamento gerado e 
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os valores apresentados no estudo de caso equivalem a apenas um bloco de 
apartamentos do empreendimento. 
 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
De acordo com a metodologia utilizada neste estudo de caso, conseguiu-se obter 
valores suficientes para tecer resultados e discutir sobre a temática em questão. Os 
resultados percentuais obtidos tiveram como base o concreto armado em 
comparação com os demais métodos construtivos, por ser a técnica construtiva mais 
adotada no meio da construção civil. 
 
3.1 FÔRMAS E ESCORAS 
 
Em AECO e AECE são usadas fôrmas para a execução das vigas baldrames e das 
lajes, uma vez que os sistemas não utilizam pilares e vigas nos outros pavimentos. 
As lajes foram executadas da mesma maneira para os três processos construtivos. 
Como mostrados na Tabela 01, os valores totais gastos com fôrmas na estrutura em 
concreto armado foram de R$143.191,23 e em alvenaria estrutural foram 
R$81.364,39. A diferença de valores entre os três processos foi de R$61.826,84, 
uma economia de 43,18% a favor da alvenaria estrutural (AECO e AECE). 
 
Tabela 01 – Valores de fôrmas/escoras. 
Elemento 
CACE AECO AECE 
Quant.(m²) Custo Quant.(m²) Custo Quant.(m²) Custo 
Laje 1094,75 R$ 65.973,58 1007,14 R$ 60.693,88 1007,14 R$ 60.693,88 
Viga 825,16 R$ 51.160,75 333,39 R$ 20.670,51 333,39 R$ 20.670,51 
Pilar 339,86 R$ 26.056,90 - - - - 
Total 2259,77 R$ 143.191,23 1340,53 R$ 81.364,39 1340,53 R$ 81.364,39 
Fonte: Do Autor, 2016. 
 
O Gráfico 01 faz um comparativo percentual dos valores gastos com fôrmas e 
escoras, tendo como base o processo construtivo em concreto armado com 
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Gráfico 01 – Comparativo percentual de fôrmas e escoras. 
 





A Tabela 02 apresenta uma diferença de valor gasto com aço, de R$30.608,51 entre 
alvenaria estrutural e concreto armado, representando uma redução de custos de 
29,97% a favor da alvenaria estrutural, justificada pela redução da utilização de 
armaduras neste processo construtivo. Essa diferença seria ainda maior se a 
alvenaria não fosse considerada como armada no projeto estrutural, uma vez que os 
pontos de graute e alguns reforços estruturais levam armaduras, aumentando o 
consumo de aço em AECE e AECO. 
 
Tabela 02 – Valores do Aço. 
Elemento 
CACE AECO AECE 
Quant.(kg) Custo Quant.(kg) Custo Quant.(kg) Custo 
Laje 3141,00 R$ 31.232,44 3161,50 R$ 31.436,28 3161,50 R$ 31.436,28 
Viga 4335,00 R$ 43.104,94 2705,70 R$ 26.904,05 2705,70 R$ 26.904,05 
Pilar 3514,00 R$ 27.785,13 - - - - 
Graute - - 1310,20 R$ 13.173,67 1310,20 R$ 13.173,67 
Total 10990,00 R$ 102.122,51 7177,40 R$ 71.514,00 7177,40 R$ 71.514,00 
Fonte: Do Autor, 2016. 
 
 
O Gráfico 02 apresenta um comparativo percentual dos valores totais gastos com 
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Gráfico 02 – Comparativo percentual de aço. 
 





Na estrutura convencional em concreto armado foram gastos com concreto um valor 
de R$47.036,41. Já na alvenaria estrutural o valor gasto com concreto foi reduzido, 
R$28.626,05, uma redução de custos de 39,14%. Essa diferença se dá pelo fato de 
que em alvenaria estrutural o consumo de concreto é reduzido, sendo utilizado 
somente nas lajes e no vigamento baldrame. Na Tabela 03 estão dispostos os 
valores dos consumos de concreto para cada item construtivo e os valores totais. 
 
Tabela 03 – Valores do concreto 
Elemento 
CAEC AECO AECE 
Quant.(m³) Custo Quant.(m³) Custo Quant.(m³) Custo 
Laje 60,48 R$ 19.682,85 55,81 R$ 18.163,03 55,81 R$ 18.163,03 
Viga 64,31 R$ 20.929,30 32,15 R$ 10.463,02 32,15 R$ 10.463,02 
Pilar 19,74 R$ 6.424,26 - - - - 
Total 144,53 R$ 47.036,41 87,96 R$ 28.626,05 87,96 R$ 28.626,05 
 Fonte: Do Autor, 2016. 
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Gráfico 03 – Comparativo percentual de concreto. 
 
Fonte: Do Autor, 2016. 
 
Como a alvenaria estrutural foi considerada armada no projeto estrutural, pontos de 
amarração e outros reforços estruturais recebem um grauteamento. A Tabela 04 
aponta os valores totais de concreto somados aos valores gastos com graute, ainda 
assim, os consumos de AE são reduzidos comparados aos consumos no processo 
construtivo em concreto armado. Essa diferença é de R$4.959,20, uma redução de 
custos de 10,54% a favor da alvenaria estrutural. 
 
Tabela 04 – Valores do concreto+graute. 
 
CACE AECO AECE 
Quant.(m³) Custo Quant.(m³) Custo Quant.(m³) Custo 
Concreto + 
Graute 
144,53 R$ 47.036,41 113,15 R$  42.077,21 113,15 R$ 42.077,21 
Fonte: Do Autor, 2016. 
 
No Gráfico 04, tem-se o comparativo percentual dos custos de concreto+graute 
entre os processos construtivos. 
 
Gráfico 04 – Comparativo percentual de concreto+graute. 
 
Fonte: Do Autor, 2016. 
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3.4 BLOCOS 
 
O custo de blocos fica evidentemente maior na alvenaria estrutural pela estrutura ser 
composta da elevação armada dos blocos de concreto. A AECO lidera os valores 
por utilizar blocos de concreto, geralmente com maior preço no mercado comparado 
com os blocos cerâmicos. Como evidencia a Tabela 05, o valor total dos blocos em 
CACE atingiu a importância de R$70.843,15, em AECO foram R$130.526,64 e 
AECE R$98.049,92. Logo, no processo construtivo AECO constatou-se acréscimos 
de 84,25% e 38,40% em AECE, todos comparados à CACE. 
 
Tabela 05 – Valores dos Blocos. 
CACE AECO AECE 
Quant.(m²) Custo Quant.(m²) Custo Quant.(m²) Custo 
1629,05 R$ 70.843,15 2030,04 R$ 130.526,64 2030,04 R$ 98.049,92 
Fonte: Do Autor, 2016. 
 
 
O Gráfico 05 compara percentualmente os valores totais gastos com blocos nos três 
processos. 
 
Gráfico 05 – Comparativo percentual de Blocos. 
 





O revestimento é o item que traz a maior vantagem para a alvenaria estrutural com 
blocos de concreto, não só em valores, mas principalmente no tempo e modo de 
execução. O fato de o bloco de concreto apresentar dimensões mais exatas e não 
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possuir ranhuras em suas faces, acaba por possibilitar o uso de camadas de 2mm 
de gesso nas paredes internas. Em contrapartida, os dois processos que utilizam 
blocos cerâmicos (CACE e AECE) tendem a utilizar camadas de 2cm de reboco e 
aplicação de massa corrida. O reboco do teto é feito da mesma forma nos três 
processos, já que a laje é a mesma (pré-fabricada). O revestimento externo também 
é executado da mesma maneira nos três processos, porém, pelos mesmos motivos 
a camada de reboco no bloco de concreto é reduzida para 2cm e na alvenaria 
(vedação e estrutural) com blocos cerâmicos em torno de 2,5cm. 
Os resultados apontam uma redução de custos de 39,26% com revestimento em 
AECO. 
 
Tabela 07 – Valores do Revestimento. 
CACE AECO AECE 
Quant.(m²) Custo Quant.(m²) Custo Quant.(m²) Custo 
8490,02 R$ 116.441,64 5439,44 R$ 70.726,49 8490,02 R$ 116.441,64 
Fonte: Do Autor, 2016. 
 
O comparativo percentual dos valores totais gastos com revestimentos internos e 
externos é apresentado no Gráfico 06. 
 
Gráfico 06 – Comparativo percentual do Revestimento. 
 
Fonte: Do Autor, 2016. 
 
 
3.6 CUSTO TOTAL 
 
A Tabela 08 apresenta o custo total distribuído entre os serviços comparados no 
presente estudo de caso. 
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Tabela 08 – Relação do custo total de cada subsistema. 
Item 
CACE AECO AECE 
Quant. Custo Quant. Custo Quant. Custo 
Fôrmas/Escoras 2259,77 R$    143.191,22 1340,53 R$      81.364,40 1340,53 R$      81.364,40 
Aço 10990,00 R$    102.122,51 7177,40 R$      71.514,00 7177,40 R$      71.514,00 
Concreto/Graute 144,53 R$      47.036,42 113,15 R$      42.077,21 113,15 R$      42.077,21 
Blocos 1629,05 R$      70.843,15 2030,04 R$    130.526,64 2030,04 R$      98.049,92 
Revestimento 8490,02 R$    116.441,64 5439,44 R$      70.726,49 8490,02 R$    116.441,64 
Total   R$    479.634,94    R$    396.208,74    R$    409.447,17  
Fonte: Do Autor, 2016. 
 
 
O Gráfico 07 expõe que a alvenaria estrutural com blocos de concreto (AECO), 
quando comparada a CACE, fica desfavorecida apenas no item blocos (+84,25%) 
isso se deve pelo fato do maior consumo de blocos em alvenaria estrutural e pelo 
valor do bloco de concreto ser superior ao valor do bloco cerâmico. Nos itens 
restantes, fôrmas/escoras (-43,18%), aço (-29,97%), concreto+graute (10,54%) e 
revestimento (-39,26%), o melhor desempenho da alvenaria estrutural com blocos 
de concreto, torna-se evidente quando comparada com a estrutura em concreto 
armado. 
 
Gráfico 07 – Comparativo do valor total de cada subsistema. 
 
Fonte: Do Autor, 2016. 
 
O Gráfico 08 apresenta o valor total dos três processos construtivos, resultando em 
uma diferença de R$83.426,20 entre a estrutura em concreto armado (CACE) e a 
alvenaria estrutural com blocos de concreto (AECO), representando 
percentualmente 17,4% a favor de AECO. Já entre a estrutura em concreto armado 
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(CACE) e alvenaria estrutural com blocos cerâmicos (AECE), esta se torna 14,6% 
mais econômica, em valores, uma diferença de R$70.187,77.  
 
Gráfico 08 – Comparativo do valor total dos três processos construtivos. 
 
Fonte: Do Autor, 2016. 
 
Jacoby (2011) em seu comparativo, com a mesma tipologia do presente estudo de 
caso, obteve uma redução de custos de 12% a favor da alvenaria estrutural com 
blocos de concreto em comparação com a estrutura convencional em concreto 
armado. Outros estudos que compararam alvenaria estrutural e concreto armado 
foram Martins (2011), alcançando um resultado de 16% também em favorecimento 
da alvenaria estrutural com blocos de concreto e Pilotto e Valle (2011), os quais 
obtiveram uma redução de custos de 8% quando usada AECO. 
Todos estes resultados, inclusive o do presente estudo de caso, 17% de redução de 
custos a favor de AE blocos de concreto, estão próximos aos resultados dos estudos 
de Wendler  (1999 apud SILVA, 2002, p.01), o qual cita que a economia de uma 
obra em alvenaria estrutural pode variar entre 15 e 20% comparadas à estrutura 
convencional em concreto armado. 
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Gráfico 09 – Comparativo Autores. 
 




Com a alta competitividade entre as empresas construtoras, aliada ao grande déficit 
habitacional e a crise econômica brasileira, um processo construtivo que garanta 
rapidez, racionalidade e baixos custos, ganha grande relevância no mercado. De 
acordo com o estudo de caso em questão, a alvenaria estrutural com blocos de 
concreto apresentou superioridade econômica nos serviços: fôrmas/escoras, aço, 
concreto+graute e principalmente revestimento, onde se destacou também da 
alvenaria estrutural com blocos cerâmicos. A redução de custos alcançada do 
processo construtivo como um todo, comparadas ao concreto armado, foi de 17% 
para AECO e 14% para a alvenaria estrutural com blocos cerâmicos. É importante 
ressaltar que a superioridade da alvenaria estrutural com blocos de concreto se dá 
pela junção de fatores (principalmente a execução do revestimento), logo a 
comparação isolada de um serviço é considerada errônea. É evidente o alto valor 
investido com blocos de concreto, porém o ganho, não só em custos, mas em tempo 
de execução do revestimento e gasto com material torna a escolha da alvenaria 
estrutural com blocos de concreto extremamente viável para o uso em habitações de 
interesse social. Importante mencionar também, que não foram comparados outros 
serviços como fundação, escadas, cobertura e instalações hidrossanitárias e 
elétricas. O estudo se aplica a edificações com a tipologia apresentada, Residencial 
Multifamiliar – Projeto de Interesse Social (PIS) não podendo ser generalizado 
devido as grandes variações nos consumos de materiais e mão de obra. 
Com as várias vantagens da alvenaria estrutural com blocos de concreto, como a 
racionalização e a rapidez, somadas à economia apresentada pelo presente estudo 
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de caso, conclui-se que é viável financeiramente às empresas construtoras do 
estado de Santa Catarina, a utilização do processo construtivo em alvenaria 
estrutural com blocos de concreto para habitações de interesse social. 
 
Sugestões para trabalhos futuros: 
 Efetuar o mesmo comparativo abrangendo mais serviços da construção civil, 
tais como, fundação, cobertura, escadas, instalações hidrossanitárias e 
elétricas. 
 Em alvenaria estrutural com blocos cerâmicos, avaliar a edificação com o 
revestimento interno executado em gesso, comparando-o com revestimento 
argamassado. 
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